





Phụ lục 9


LƯU ĐỒ QUY TRÌNH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TẠI ĐƠN VỊ

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
1	Ngày n		ĐVTC P.KT&AT	Đơn vị thi công (ĐVTC): tập hợp hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu, bảng xác nhận khối lượng (BXNKL). - Phòng KT&AT: kiểm tra bảng XNKL, hồ sơ nghiệm thu, hoàn công do ĐVTC chuyển.
2	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+10		P.KT&AT ĐVTC P.KHVT	-P.KT&AT: Tập hợp tất cả hồ sơ nghiệm thu, hoàn công chuyển đến phòng KHVT để phối hợp với ĐVTC thực hiện quyết toán A-B. - P.KHVT: tập hợp phiếu xuất nhập kho để chuyển ĐVTC thực hiện công tác quyết toán A-B. - ĐVTC: thực hiện quyết toán A-B theo các biểu mẫu theo quy chế SCL.
3	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+12		P.KHVT P.TCKT P.KT&AT	- P. KHVT**:** kiểm tra các biểu tổng hợp quyết toán chi phí do ĐVTC chuyển (quyết toán A-B), kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hoàn công liên quan đến công trình để chuẩn bị lập hồ sơ quyết toán.
4	Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+15		P.KHVT	Lập hồ sơ quyết toán, chuyển hồ sơ quyết toán đến các phòng, đội có liên quan ký, trình lãnh đạo phê duyệt. Sau đó chuyển lại P.TCKT để thực hiện thẩm tra quyết toán.
5	Thời gian thực hiện: ≤ ngày 02		P.TCKT P.KHVT	- P.TCKT: hạch toán CP. - P.KHVT: kiểm tra hồ sơ để thanh toán các chi phí còn lại cho nhà thầu như: CP xây lắp, tư vấn,…; theo dõi bảo lãnh bảo hành.

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH THẨM TRA CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA LỚN TẠI ĐƠN VỊ

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
1	Ngày n		P.TCKT	Tập hợp hồ sơ quyết toán công trình SCL hoàn thành, phân công thẩm tra, chuyển hồ sơ cho tổ thẩm tra thực hiện thẩm tra theo quy định
2	- Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+2		P.TCKT	Chuyển hồ sơ quyết toán gửi các thành viên tổ thẩm tra để thực hiện thẩm định theo quy định.
3	- Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+10		P.TCKT, phối hợp cùng các thành viên Tổ thẩm tra	- P.TCKT: chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và lập báo cáo thẩm tra quyết toán, chuyển các thành viên tổ thẩm tra ký xác nhận (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - P.KT&AT: chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công việc SCL lưới và trạm điện kể cả kiến trúc và vật tư thu hồi nếu có. (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - P.KHVT: chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung SCL của công trình trong kế hoạch đã giao với thực tế thực hiện, thẩm tra VTTB thực tế sử dụng và thu hồi….(thời gian thực hiện ≤ 1 ngày) -P.QLĐT: chịu trách nhiệm thẩm tra đơn giá, định mức xây dựng theo dự toán được duyệt, chi phí

HCMPC\TRANGBTT(Bùi Thị Thùy Trang) 04/01/2026 20:41

BƯỚC	THỜI GIAN	NỘI DUNG	TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN	DIỄN GIẢI
				nhân công, MTC trong quyết toán công trình SCL lưới điện và kiến trúc. (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày) - Văn phòng: chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng SCL công xa, kiến trúc và thẩm tra đơn giá SCL theo phương án được duyệt…(thời gian thực hiện ≤ 1 ngày). - Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm thẩm tra khối lượng, chất lượng công trình SCL hệ thống đo đếm đã thực hiện và vật tư thu hồi nếu có (thời gian thực hiện ≤ 1 ngày).
4	- Thời gian thực hiện: ≤ ngày n+15		P.TCKT	-Tổng hợp các ý kiến, số liệu có liên quan, kiểm tra các số liệu và xác định giá trị quyết toán công trình, trình lãnh đạo phê duyệt quyết toán công trình.
5	- Lưu trữ hồ sơ: ≤ 05 ngày kể từ ngày phê duyệt quyết toán		P.TCKT P.KHVT	-P. TCKT lưu trữ hồ sơ và hạch toán chi phí. -P.KHVT: theo dõi thanh lý hợp đồng, làm việc với nhà thầu để thanh toán giá trị còn lại và theo dõi bảo hành.

Ghi chú:

- Thời gian cho việc hoàn tất công tác quyết toán công trình SCL hoàn thành là không quá 30 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
- Trách nhiệm và thời hạn lập báo cáo thẩm tra, quyết toán có thể thực hiện theo sự phân công cụ thể của Lãnh đạo đơn vị.
- n: tính theo số ngày làm việc.

HCMPC\TRANGBTT(Bùi Thị Thùy Trang) 04/01/2026 20:41