

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình

Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu -MCT: VTU.D2605001

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây Dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng về Ban hành định mức xây dựng; Thông tư 08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-HĐTV ngày 06/12/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 3152/EVNHCMC-KH ngày 04/8/2025 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về việc tạm giao kế hoạch sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-PCVT ngày 09/09/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt danh mục công trình và tạm giao kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 175/KHVT ngày 16/10/2025 về việc triển khai kế hoạch SCL 2026.

Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư của Công ty Điện lực Vũng Tàu Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu -MCT: VTU.D2605001 và khái toán chi phí sửa chữa do phòng Kỹ thuật lập tại văn bản số 258/KTAT ngày 28/11/2025;

Căn cứ Căn cứ Phiếu kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 253/QLDT ngày 03/12/2025 của Phòng Quản lý đầu tư;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 342/KHVT ngày 28/11/2025 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu -MCT: VTU.D2605001.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu -MCT: VTU.D2605001, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Quyền Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.NTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Giáp

HCMPC\HUYENNT(Nguyễn Thị Huyền) 09/12/202

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình
Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu
-MCT: VTU.D2605001

(Kèm theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm VAT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Vũng Tàu.	Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình	Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình	800.113.265	Vốn SCL năm 2026 của Công ty Điện lực Vũng Tàu	Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Hợp đồng trọn gói	150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				800.113.265								