

Số: 609/TTr-KHVT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thanh toán Hợp đồng

Gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình Thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu
Hạng mục: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán công trình

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu

Căn cứ Hồ sơ Hợp đồng tư vấn số 02-2026/HĐTV-PCBRVT-TVD ký ngày 23/02/2026 giữa Công ty Điện lực Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hóa đơn số 00000039 ngày 20/05/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ văn bản đề nghị thanh toán số 385/TVD-P.TH ngày 20/5/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Kế Hoạch - Vật Tư kính đề nghị Giám đốc duyệt thanh toán chi phí thực hiện gói thầu: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán và giám sát thi công xây dựng công trình Thuộc công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu, Hạng mục: Khảo sát, lập Phương án kỹ thuật - Dự toán công trình cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Tổng giá trị quyết toán (sau thuế)	291.145.101
2	Tổng giá trị quyết toán (trước thuế)	269.578.797
3	90% Giá trị trước thuế	242.620.917
4	100% Thuế GTGT	21.566.304
5	Giá trị đã tạm ứng	0
Tổng giá trị đề nghị thanh toán đợt này = (3)+(4)-(5):		264.187.221

(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm tám mươi bảy ngàn, hai trăm hai mươi một đồng).

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Phòng Kế Hoạch Vật Tư kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng: TCKT;
- Lưu: VT, KHVT.

**PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
TRƯỞNG PHÒNG**



Hà Thị Mai Hiên

**PHÒNG KHVT
TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Mạnh Hiệp

Ý kiến phê duyệt của Giám đốc Nguyễn Ngọc Tuyền

