

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm  
2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-HĐTV ngày 12/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh - Công ty Điện lực Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMC ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc phân cấp cho Giám đốc các Đơn vị trực thuộc EVNHCM;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 26/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 31/12/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về thực hiện công tác sửa chữa lớn tài sản trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-PCVT ngày 09/09/2025 của Công ty Điện lực Vũng Tàu về việc phê duyệt danh mục công trình và tạm giao kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 435/QĐ- EVNHCMC ngày 21/01/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng năm 2026 cho Công ty Điện lực Vũng Tàu;

*Căn cứ Biên bản khảo sát thực trạng hư của Công ty Điện lực Vũng Tàu  
Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 -  
Công ty Điện lực Vũng Tàu;*

*Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-PCVT ngày 06/03/2026 của Công ty Điện lực  
Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật – Dự toán sửa chữa lớn công  
trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty  
Điện lực Vũng Tàu;*

*Căn cứ Phiếu kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 86/QLDT ngày  
08/03/2026 của Phòng Quản lý đầu tư;*

*Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 249/KHVT ngày  
08/03/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn đường dây  
trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông(bà) Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLDT (NTH).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Tuyền**

**Phụ lục****KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Công trình: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp năm 2026 - Công ty Điện lực Vũng Tàu***(Kèm theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu)*

| Số<br>T<br>T      | Tên chủ<br>đầu tư                                                                                                              | Tên gói thầu                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Giá gói thầu<br>đã bao gồm<br>VAT (đồng)              | Nguồn<br>vốn                                                           | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu                                       | Phươn<br>g thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>tổ<br>chức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian bắt<br>đầu tổ<br>chức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng                             | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>gói<br>thầu                     | Tùy<br>chọn<br>mua<br>thêm |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                   |                                                                                                                                | Tên gói thầu                                                                                                                                                                             | Tóm tắt<br>công<br>việc<br>chính<br>của gói<br>thầu                                 |                                                       |                                                                        |                                                                                  |                                               |                                                          |                                                               |                                                 |                                                                 |                            |
| 1                 | Chi<br>nhánh<br>Tổng<br>công ty<br>Điện lực<br>Thành<br>phố Hồ<br>Chí<br>Minh<br>TNHH -<br>Công ty<br>Điện lực<br>Vũng<br>Tàu. | Cung cấp<br>VTTB, mua<br>bảo hiểm và thi<br>công xây dựng<br>công trình<br>“Sửa chữa lớn<br>đường dây<br>trung, hạ thế và<br>trạm biến áp<br>năm 2026 -<br>Công ty Điện<br>lực Vũng Tàu” | Cung<br>cấp<br>VTTB,<br>mua bảo<br>hiểm và<br>thi công<br>xây dựng<br>công<br>trình | 11.333.808.687<br>(Bao gồm chi<br>phí dự phòng<br>5%) | Vốn<br>SCL<br>năm<br>2026<br>của<br>Công ty<br>Điện lực<br>Vũng<br>Tàu | Đấu<br>thầu<br>rộng rãi<br>trong<br>nước,<br>lựa chọn<br>nhà thầu<br>qua<br>mạng | Một<br>giai<br>đoạn<br>một túi<br>hồ sơ       | 45<br>ngày                                               | Quý<br>I/2026                                                 | Hợp<br>đồng<br>theo<br>đơn<br>giá<br>cố<br>định | 90<br>ngày<br>kể từ<br>ngày<br>hợp<br>đồng<br>có<br>hiệu<br>lực | Không<br>áp<br>dụng        |
| Tổng giá gói thầu |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | 11.333.808.687                                        |                                                                        |                                                                                  |                                               |                                                          |                                                               |                                                 |                                                                 |                            |